

Ключевые контрольные точки проекта

№	Ключевая контрольная точка	Контрольная дата (дата завершения мероприятия)
Этап 1		
1.	Проведён круглый стол, посвящённый обучению детей с особыми образовательными потребностями (ООП). В мероприятии приняли участие не менее 35-ти человек.	31.01.2018
2.	В рамках информационной кампании выпущено: 3 вида плакатов по 100 экз.; 300 экз. памяток для семей; 100 экз. памяток для учителей. Проведено: 3 фокус-группы с участием 45-ти человек; 5 классных часов для учащихся; цикла радиопередач (3) с участием не менее 10-ти представителей всех заинтересованных сторон.	30.04.2018
3.	Организовано 5 стажировочных площадок. Педагоги получили возможность познакомиться с опытом и формами работы узких специалистов СО НКО, со спецификой детей с разными нозологиями. Проведено не менее 10-ти стажировок с участием не менее 70-ти педагогов.	30.04.2018
4.	Внедрена интерактивная форма повышения квалификации специалистов, работающих в системе обучения детей с ООП. Проведено не менее 2-х кейс-мастерских с участием не менее 40 человек.	30.04.2018
5.	Организована работа лаборатории, проведена 1 встреча с участием не менее 10-ти участников. На встречах разобраны конкретные реальные ситуации и выработаны конкретные рекомендации, план действий для семьи по позитивному выходу из сложной ситуации.	30.04.2018
6.	Описано не менее 2-х успешных практик и родительских историй об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и решения возникших проблем. Практики размещены на различных Интернет-ресурсах.	30.04.2018
7.	Проведено 2 заседания клуба для педагогов. Члены клуба (не менее 15-ти человек) получили профессиональную помощь и поддержку, а также возможность обменяться опытом и успешными практиками с коллегами.	30.04.2018
Этап 2		
1.	Выпущено 1500 экземпляров газеты для безвозмездного распространения в образовательных организациях края. Цель выпуска - профилактика конфликтов, создание толерантной комфортной среды для обучения и развития любого ребёнка, в том числе с ОВЗ.	31.05.2018
2.	Проведена 1 кейс-мастерская с участием не менее 20-ти человек.	30.08.2018

3.	Проведено не менее 1 встречи в рамках экспертной лаборатории с участием не менее 10-ти участников.	30.08.2018
4.	Описано не менее 4-х успешных практик и родительских историй об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и решения возникших проблем. Практики размещены на различных Интернет-ресурсах.	30.08.2018
5.	Проведено 1 заседание клуба для педагогов с участием не менее 10-ти человек.	30.08.2018
Этап 3		
1.	Проведено не менее 5-ти стажировок с участием не менее 30-ти человек. Проведена 1 кейс-мастерская с участием не менее 20-ти человек.	30.10.2018
2.	В рамках информационной кампании подготовлены и проведены передвижная фотовыставка в 10-ти образовательных организациях; 5 классных часов для учащихся; 2 радиопередачи.	30.10.2018
3.	Проведено не менее 1 встречи в рамках экспертной лаборатории с участием не менее 10-ти участников.	31.10.2018
4.	Проведен круглый стол. Участники обсудили: реальную ситуацию, представили опыт и практику, сложившуюся в 2017-2018 учебном году в системе обучения детей с ООП, а также возникшие проблемы и возможные пути решения. В мероприятии приняли участие не менее 35-ти человек.	28.11.2018
5.	Описано и размещено на различных Интернет-ресурсах не менее 4-х успешных практик и родительских историй об опыте обучения и развития детей с ОВЗ и решения возникших проблем. Практики размещены на различных Интернет-ресурсах. Проведено 1 заседание клуба для педагогов с участием не менее 10-ти человек.	30.11.2018